

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2018
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./
na stavbu,, **Znižovanie energetických strát v KSB obce Okružle**“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Okružle**
Sídlo: **Okrúhle 131, 090 42 Okružle**
Zastúpené: **Ing. Martin Jech, starosta obce**
IČO: **00330868**
DIČ: **2020808889**
Web stránka: **www.obecokruhle.sk**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK90 0200 0000 0000 2322 0612**
Kontakt: **+421 054/788 10 59, 788 10 60**
E-mail: **starosta@obecokruhle.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **PEhEAS, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČ DPH: **SK2020517719**
V zastúpení: **Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobná - technický riaditeľ**

Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **17006572/0200**
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**
Telefón: **051/ 77 34 760**
Fax: **-**
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**
Číslo zápisu: **54/P**

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Znižovanie energetických**

strát v KSB obce Okružle“ ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 85/2018 zo dňa 01.05.2018, číslo oznámenia 6240 – WYP.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

V zmysle bodov 20.6 a 10.4 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Znižovanie energetických strát v KSB obce Okružle“:

1. V Článku X Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy sa bod 10.2 upravuje nasledovne:

Termín dokončenia diela sa posúva z dôvodu prerušenia stavebných prác vyvolané vyššou mocou o dobu prerušenia- 8 týždňov- t.j. o dva mesiace.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2018 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 31.08.2018.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.08.2018 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa

V Ľuboticiach,

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Za z h o t o v i t e ľ a:

Ing. Martin Jech
starosta obce

Ing. Marián BOĽANOVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOĽANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva