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Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 
 

I: Obchodné meno / Názov Obec Okrúhle 

Poštová adresa Obecný úrad Okrúhle, č. 131,  

Mesto / obec Okrúhle 

PSČ 090 42  

IČO 00330868 

Kontaktná osoba Ing. Martin Jech, starosta  

 

ďalej len „Kupujúci ” 

 

a 
 

II: Obchodné meno: DURIM s.r.o. 

so sídlom: DURIM s.r.o., Dolný Val 70, 010 01 Žilina 

IČO: 47622687 

DIČ: 2024015334 

IČ DPH: ---- 

zapísaná: OR OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 61692/L 

zastúpená: Mgr. Alexander Hricov – konateľ spoločnosti 
 

ďalej len „Predávajúci ” 
 

 
 

 

 

uzatvárajú podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tento 

 

Dodatok ku Kúpnej zmluve. 

 

  

  

 Preambula 

1. Kupujúci - Obec Okrúhle uzavrela dňa 24.01 2019 Kúpnu zmluvu s Predávajúcim – spoločnosťou 

DURIM s.r.o.  

2. Predávajúci a Kupujúci sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve  
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I. Predmet Dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je doplnenie zmluvných ustanovení v článku IV. Mení sa Bod č. 1. a 

Pridáva sa Bod 4. v článku IV Kúpnej Zmluvy.  

2. V Kúpnej zmluve, čl. IV sa mení bod 1. takto: 

Pôvodné znenie čl. IV bod 1.:  Termín dodania tovaru je najneskôr do 30 dní od obdržania 

zálohovej platby od Kupujúceho. 

Nové znenie čl. IV bod 1.:  Termín dodania tovaru je najneskôr do 3 mesiacov od obdržania 

zálohovej platby od Kupujúceho. 

3. K pôvodnému zneniu v Kúpnej zmluve, čl. IV sa pridáva bod 4.  V nasledovnom znení:  

 

Termín dodania tovaru a jeho inštalácie je povinný Predávajúci odovzdať Kupujúcemu najneskôr 

do 30.11. 2020. Dôvodom a prekážkou v inštalácie predmetu Kúpnej zmluvy je prebiehajúca 

rekonštrukcia budovy Obecného úradu v obci Okrúhle. 

 

II. Všeobecné ustanovenia 

1. Tento Dodatok je uzavretý na dobu neurčitú, tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. 

2. Dôvodom  uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je prebiehajúca rekonštrukcia Obecného úradu v obci 

Okrúhle a posun stavebných prác z dôvodu oneskorenia dodávateľa. Realizácia siete WIFI pre 

Teba a hlavne jej aktívnych častí je potrebné inštalovať do novo-zrekonštruovaných priestorov 

Obecného úradu. 

3. Tento Dodatok je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jeho 

podpisom. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch a každá zmluvná strana ju obdrží po 

dvoch rovnopisoch. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok je 

zrozumiteľný, určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V obci Okrúhle, dňa 25.02 2019 

 

 

 

      

 …....................................................  …....................................................... 

 Predávajúci Kupujúci 


